


План реализации
экспериментального (инновационного) проекта ФГБУ ПОО «СГУОР» и Смоленского регионального фонда «Социальное развитие»
на тему: «Реализация кластерной модели отбора одаренных детей с определением их спортивной направленности по единоборствам»

№	Этапы реализации проекта	Сроки реализации	Результаты реализации этапа	Исполнители	Расчет обеспечения				Источники финансирования	Примечания	
					Кадровое	Эконом-кое	Материально-техническое	Научное			
1	Подготовительный этап	01.01.2020-31.06.2020	1. Разработка методологии спортивного отбора спортивно-одаренных детей на основе обобщения отечественных и зарубежных научных исследований. 2. Создание центра спортивного отбора на базе ФГБУ ПОО «СГУОР» оснащенного современной приборной базой и оборудованием; 3. организация научных исследований на основе творческого сотрудничества специалистов СГБУ «ЦСПСК», МБУ СШОР № 2, МБУ СШОР № 8 и ФГБУ ПОО «СГУОР» 4. создание условий для пребывания СОД – участников экспериментального проекта на базе ФГБУ ПОО «СГУОР»	ФГБУ ПОО «СГУОР»	Научный руководитель проекта	1	180			СРОФ «Социальное развитие», ФГБУ ПОО «СГУОР»	
					Бухгалтер	1	120				
					Водитель	1	75				
					Методисты по спортивной работе	1	120				
					Тренеры	3	225				
					Воспитатели	1	120				
					Отчисления		326				
					Содержание участников проекта (прожив, питание, услуги спорт. объектов)			606			
					Обеспечение отбора участников проекта (трансфер, тех. средства измерения)			315			
					Обеспечение участников проекта спортивным инвентарем и экипировкой			195			
					СГБУ «ЦСП СКСМ»	Разработка методологии спортивного отбора СОД					
Члены рабочей группы		180									
ОГАУЗ «СОВФД»	Услуга по проведению МЕДО и ТО										

				Спорт-ые федерации	Услуга по проведению УМО						
2	Этап реализации основных мероприятий проекта	01.07.2020 – 31.07.2023	<p>1.научно обоснованные критерии спортивного отбора на основе интеграции педагогических, антропометрических, биомеханических, физиологических, биохимических и психологических показателей спортивно-одаренных детей, специализирующихся в спортивных единоборствах;</p> <p>2. методические рекомендаций по выявлению спортивно-одаренных детей на основе стандартизации программ применения унифицированных средств, методов и критериев спортивного отбора;</p> <p>3. выступление участников проекта на официальных Всероссийских соревнованиях и Первенствах Российской федерации (более 50% участников – победители и призеры);</p> <p>5. выполнение требований спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России» и спортивного разряда «Мастер спорта России» (более 50% участников проекта);</p> <p>6. попадание в списочный состав кандидатов спортивных сборных команд Российской Федерации по спортивным единоборствам (более 50% участников проекта).</p>	ФГБУ ПОО «СГУОР» СГБУ «ЦСП СКСО»	Научный руководитель проекта	1	720			СРОФ «Социальное развитие», ФГБУ ПОО «СГУОР»	
					Бухгалтер	1	480				
					Водитель	1	300				
					Методист по спортивной работе	1	480				
					Тренеры	3	900				
					Воспитатели	1	480				
					Отчисления		1304				
					Содержание участников проекта (прожив, питание, услуги спорт. объектов)			2424			
					Обеспечение отбора участников проекта (трансфер, тех. средства измерения)			1260			
					Обеспечение участников проекта спортивным инвентарем и экипировкой			780			
Разработка методологии спортивного отбора СОД											
Члены рабочей группы		720									
				ОГАУЗ «СОВФД»	Услуга по проведению МЕДО и ТО						
				Спорт-ые федерации	Услуга по проведению УМО						
					Научный руководитель	1	180				

3	Этап обобщения результатов проекта	01.08. - 31.12.2023	1. обобщение полученных результатов проекта; 2. создание научно-обоснованной инновационной системы отбора и спортивной ориентации спортивно-одаренных детей, специализирующихся в спортивных единоборствах; 3. создание центров спортивного отбора единоборцев (спортивная борьба, дзюдо) на базе федеральных УОР; 4. разработка локальных нормативно-правовых актов, регулирующих отбор спортивно-одаренных детей в условиях федеральных УОР.	ФГБУ ПОО «СГУОР» СГБУ «ЦСП СКСО»	проекта					СРОФ «Социальное развитие», ФГБУ ПОО «СГУОР»	
					Бухгалтер	1	120				
					Водитель	1	75				
					Методист по спортивной работе	1	120				
					Тренеры	3	225				
					Воспитатели	1	120				
					Отчисления		326				
					Содержание участников проекта (прожив, питание, услуги спорт. объектов)			606			
					Обеспечение отбора участников проекта (трансфер, тех. средства измерения)			0			
					Обеспечение участников проекта спортивным инвентарем и экипировкой			195			
					Разработка методологии спортивного отбора СОД						
					Члены рабочей группы		180				
					ОГАУЗ «СОВФД»	Услуга по проведению МЕДО и ТО					
Спорт-ые федерации	Услуга по проведению УМО										
ИТОГО					8	8076	6381	0			

Директор ФГБУ ПОО «СГУОР»



/ Ю.А. Глебов/